

Приложение №4 к Публичному договору оказания строительного-отделочных услуг
(образец)

Акт обнаружения обстоятельств, препятствующих выполнению или влияющих на качество работ

по Бланк-заказу от 25.06.2025 № ДМ 25.06-01
к Публичному договору оказания услуг по ремонту помещения

Блюхера 48 28

Адрес объекта:

ООО Новосёлы в лице представителей
Бурмакина Дмитрия Михайловича
Семенова Игоря Викторовича

составили акт о нижеследующем:

1. Сторонами установлены следующие обстоятельства, препятствующие выполнению работ:

Нет возможности сделать врезку муфты в магистраль горячего водоснабжения.
Необходимо отключение и слив стояка горячей воды на объекте.

2. Заказчик проинформирован о том, что обстоятельства, указанные в п.1 могут снизить качество выполняемой работы или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок.

3. В связи с выявлением обстоятельств, указанных в п.1 настоящего акта, выполнение работ приостанавливается до их устранения и возобновляется после получения Подрядчиком извещения от Заказчика об их устранении. Течение срока выполнения работ, указанного в Бланк-заказе, приостанавливается на период устранения таких обстоятельств.

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один - для Заказчика, один - для подрядчика.

ФИО

Бурмакин Д.М.

подпись

ФИО

Семенов И.В.

подпись

ФИО

подпись

01.07.2025г.